

全体スケジュール

チーム別活動
(月2回の定期ミーティング)

新しいおみやげ
企画班 K

観光コンテンツ
企画班 L

SNS & 売り場作り班 M

7月2日 キックオフミーティング

プランニング期間

試作・具体化期間

9月24日 中間発表会 & 予算承認 (公開型開催)

仕上げ期間

2月22日付近 テストイベント・テスト販売

3月11日 最終報告会 (公開型開催)

4月末〜5月頭 GM期間の本販売・本イベント

月2回の定期ミーティングや日ごろのやりとりに、使ってもらうツール slack（スラック）とZOOMの2種類



遠方参加の方以外は
原則的に
リアルミーティングへ！

The Slack logo, featuring a colorful icon of six dots in a 2x3 grid (green, blue, red, yellow, purple, blue) followed by the word "slack" in a bold, black, lowercase sans-serif font.The Zoom logo, consisting of the word "zoom" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.

※ルールとして、ミーティングは最長でも2時間までにしてください。（効率重視）
※自分の得意分野や、貢献できる作業など積極的に関わっていただけると助かります！

MAACHII

エントリー方法

JUKU

本日6月1日（水）からエントリーページOPEN
6月12日（日）中がエントリー締め切りです！

<https://forms.gle/RyDPPorZxmTQuki1A>



選考のうえ決定します

やってみたいこと、やる気、活かしていただける能力や
ユニットごとのバランスなどを考慮した上で、第4期生の選考を
させていただきます。

選考結果通知は6月17日までにメールにて連絡させていただきます。

当面の予定

選考で選ばれたみなさまは
キックオフミーティングや
月2回のユニット別ミーティングの
日程をご自身のスケジュール帳に
すべてご記入のうえ最大限優先を
お願いします！

2022/7/2	土	キックオフミーティング
2022/7/14	木	K班（児島なし）
2022/7/15	金	L班（児島なし）
2022/7/16	土	M班（児島なし）
2022/7/28	木	K班（児島入り）
2022/7/29	金	L班（児島入り）
2022/7/30	土	M班（児島入り）
2022/8/11	木	K班（児島なし）
2022/8/12	金	L班（児島なし）
2022/8/13	土	M班（児島なし）
2022/8/22	月	K班（児島入り）
2022/8/23	火	L班（児島入り）
2022/8/24	水	M班（児島入り）
2022/9/8	木	K班（児島なし） or ZOOM参加
2022/9/9	金	L班（児島なし） or ZOOM参加
2022/9/10	土	M班（児島なし） or ZOOM参加
2022/9/21	水	K班（児島入り）
2022/9/22	木	L班（児島入り）
2022/9/23	金	M班（児島入り）
2022/9/24	土	中間発表会

2022/10/6	木	K班（児島なし） or ZOOM参加
2022/10/7	金	L班（児島なし） or ZOOM参加
2022/10/8	土	M班（児島なし） or ZOOM参加
2022/10/20	木	K班（児島入り）
2022/10/21	金	L班（児島入り）
2022/10/22	土	M班（児島入り）
2022/11/3	木	K班（児島なし）
2022/11/4	金	L班（児島なし）
2022/11/5	土	M班（児島なし）
2022/11/12	土	K班（児島入り）
2022/11/13	日	M班（児島入り）
2022/11/14	月	L班（児島入り）
2022/11/24	木	K班（児島なし）
2022/11/25	金	L班（児島なし）
2022/11/26	土	M班（児島なし）
2022/12/15	木	K班（児島入り）
2022/12/16	金	L班（児島入り）
2022/12/17	土	M班（児島入り）
2023/1/7	土	K班（児島入り）
2023/1/8	日	L班（児島入り）
2023/1/9	月	M班（児島入り）
2023/1/19	木	K班（児島なし）
2023/1/20	金	L班（児島なし）
2023/1/21	土	M班（児島なし）
2023/2/9	木	K班（児島入り）
2023/2/10	金	L班（児島入り）
2023/2/11	土	M班（児島入り）